

## मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना

नंदुरबार जिल्ह्यातील पॅ.क्र. NDR-१० मधील डाब ते खाई ओहवा रस्ता (TR-०४) ता. अक्कलकुवा या रस्त्याच्या कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.

### **महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग**

**शासन निर्णय क्रमांक: मुग्रायो-२०२०/प्र.क्र.३६१/बांधकाम-४**

बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मईबान पथ,

फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१

तारीख: १८ जानेवारी, २०२१

#### वाचा :

- १) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक: मुग्रायो-२०१६/प्र.क्र.५०७/पंरा-७, दि.२८.०९.२०१६.
- २) मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे यांचे पत्र क्रमांक: मु.अ./प्रमंग्रासयो /९४० /२०२०, दिनांक ०२ नोव्हेंबर, २०२०.

#### प्रस्तावना :

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतर्गत मंजूर नंदुरबार जिल्ह्यातील पॅ.क्र. NDR-१० मधील डाब ते खाई ओहवा रस्ता (TR-०४) ता. अक्कलकुवा या रस्त्याच्या कामास दि.२८.०९.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.११६८.८६ लक्ष इतक्या रक्कमेची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर कामाचा कार्यारंभ आदेश दि.०२.०८.२०१७ रोजी देण्यात आला आहे.

०२. सदर रस्त्याची संपूर्ण लांबी वनविभागातून जात असल्याने मंजूर Alignment मध्ये वनविभागाच्या सुचनेनुसार बदल झाल्यामुळे, कामामध्ये असलेल्या प्रस्तावित पुल व मोऱ्यांच्या संख्येमध्ये बचत होऊन आवश्यक पुलांची उंची वाढल्यामुळे, काँक्रीटच्या परिमाणात वाढ झालेली असल्याने, मुख्य अभियंता, पुणे यांच्या संदर्भाकीत दि.०२/११/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, सदर कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

#### शासन निर्णय :

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतर्गत मंजूर नंदुरबार जिल्ह्यातील पॅ.क्र. NDR-१० मधील डाब ते खाई ओहवा रस्ता (TR-०४) ता. अक्कलकुवा या रस्त्याच्या मुळ Alignment मध्ये बहुतांश

ठिकाणी बदल झाल्यामुळे सदर रस्त्याचा IRC-SP-२० मानकाप्रमाणे चढ व उतार (Gradient) योग्य राखण्यासाठी, कामाच्या मातीकामात व खोदकामाच्या परिमाणात वाढ झालेली आहे.

०२. सदर कामाच्या मुळ प्रशासकीय मान्यता रक्कमेमध्ये भाववाढ फरक रक्कमेचा व वस्तु व सेवा कर (GST) चा अंतर्भाव करण्यात आलेला नाही. या कारणाने कामाच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता आहे.

०३. उपरोक्त प्रमाणे कामाच्या भौतिक वावातील बदलामुळे कामाच्या अंतिम किंमतीमध्ये खालील प्रमाणे वाढ होत आहे.

(Rs.Lakh)

| Package No   | Name of Work   | AA Sancellation Cost | Tender Cost    | Revised Expenditure with Royalty and GST+PVC with GST+DPR Survey Cost | Excess over Tendered cost | % Excess over Tendered cost | Excess over AA cost | % Excess over AA cost | Revised Maintenance Cost with GST |
|--------------|--|----------------------|----------------|---|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| NDR-10       | Dab to Khai Ohawa road Tal. Akkalkuwa Dist Nandurbar | 1168.86              | 1158.27        | 1324.19   | 377.54                    | 39.88                       | 155.33              | 13.29                 | 50.03                             |
| <b>Total</b> |  | <b>1168.86</b>       | <b>1158.27</b> | <b>1324.19</b>  | <b>377.54</b>             | <b>39.88</b>                | <b>155.33</b>       | <b>13.29</b>          | <b>50.03</b>                      |

०४. उपरोक्त आर्थिक विश्लेषणानुसार सुधारीत Crust Design नुसार काम पुर्ण करावयाचे झाल्यास रु.१३२४.१९ लक्ष इतका अंतिम खर्च असून सदर कामाच्या प्रशासकीय रक्कमेच्या १३.२९ % जास्तीचा म्हणजेच रु. १५५.३३ लक्ष जास्तीचा आहे

०५. वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग तीन अनुच्छेद क्र.६ (२७ अ) नुसार सुधारीत अंदाजातील आधिक्य सुरुवातीस मंजूर केलेल्या अंदाजित खर्चाच्या १५ % मर्यादेपर्यंत मंजूर करण्याचे पुर्ण अधिकार प्रशासकीय विभागास आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतर्गत मंजूर नंदुरबार जिल्ह्यातील पॅ.क्र. NDR-१० मधील डाब ते खाई ओहवा रस्ता (TR-०४) ता. अक्कलकुवा या रस्त्याच्या कामास रु.१३२४.१९ लक्ष इतक्या रक्कमेस पुढील नमुद केलेल्या अटीच्या अधिन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

- सदर काम ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत.

- सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी.

०६. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (००)(०१), मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजनानवीन रस्ते बांधणे व अस्तित्वातील रस्त्यांचे नुतनीकरण, ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी-५०५४ ५१५३” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०११८१३२५३५७४२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(प्रविण जैन)

वित्तीय नियंत्रक तथा उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा / विधानपरिषद.
- २) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ४) जिल्हाधिकारी, नंदूरबार.
- ५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदूरबार.
- ६) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक.
- ७) मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कॅम्प ऑफीस, पुणे.
- ८) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.वि.) मंत्रालय, मुंबई- ३२.
- ९) अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, नाशिक विभाग, नाशिक.
- १०) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदूरबार.
- ११) कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नंदूरबार.
- १२) कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, नंदूरबार.
- १३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदूरबार.
- १४) वित्तीय सल्लागार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना.
- १५) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य.
- १६) निवड नस्ती ( बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.